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ABSTRACT 
 
 
Akaa city harbour is situated by the lake Vanajavesi. There is both a pier for a water-
bus and a marina for about 160 recreational boats. There is a need for a bigger mari-
na today and the present marina is situated behind a cape by Terisjärvi lake, which is 
bounded to a nature park, and this fact makes it impossible to expand the marina to 
that direction. There is a need for a marina expansion of about 200 small boats. 
 
The aim of this study is to find the best technical construction for a marina by the 
lake Vanajavesi and to compare the costs of the different alternatives. Soil condition 
in the area is investigated   and it has an important influence on how the marina can 
be built and what the costs of building are. 
 
The research is restricted in only two alternatives: stone material breakwater and a 
solution made of floating heavy duty concrete pontoons which is a commercial prod-
uct of Marinetek Oy. Both breakwater alternatives have the same floating mooring 
finger construction for small crafts. 
 
The conclusion of my study is that a stone material breakwater is very difficult and 
expensive to build due to soil weakness and lack of required easily available stone 
material. Soil weakness also makes the mooring of heavy duty pontoons challenging, 
but the construction is possible. 
 
Closer details of construction are not studied in this essay and if construction is going 
to be realized more detailed plans of ground survey and mooring alternatives are re-
quired. 
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1  Johdanto   
 
1.1 Työn tausta 
 
Akaan kaupunki muodostui vuoden 2007 alussa, kun Toijalan kaupunki ja Vii-
alan kunta yhdistyivät. Kokemäenjoen vesistön Vanajavesi kulkee Akaan kau-
pungissa kohdaten molemmat entiset kunnat. Toijalan kaupunginosan satama-
alue sijaitsee paikalla, jota käytetään vesibussiliikenteen satama-alueena. 1920–
1930- luvuilla Toijalan satamalla oli tärkeä asema, koska siellä Valkeakosken 
tehtaiden tuotteet siirrettiin laivoista rautatievaunuihin. Valkeakosken radan ra-
kentamisen jälkeen satama-alueen käyttötarkoitus on painottunut veneily- ja vir-
kistyskäyttöön. Satama-alue sijaitsee niemessä, jossa on pulaa venepaikoista. 
Nykyisellään venepaikat on rakennettu niemen takana sijaitsevalle Terisjärvelle, 
joka rajoittuu välittömästi luonnonsuojelualueeseen. Alueella on tällä hetkellä 
160 venepaikkaa ja ongelmana on, että venepaikkoja ei voi laajentaa suojelualu-
eelle. Selvitettäväksi aiheeksi on noussut venepaikkojen rakentaminen ja määrän 
lisääminen varsinaisen järven eli Vanajaveden puolelle. Alue tunnetaan Makka-
ranselkä nimisenä vesistönosana. Vuonna 2000 valmistui moottoritie Hämeenlin-
nasta Tampereelle. Moottoritieltä on liittymä satama-alueelle, jonne matkaa on 
vain kilometri ja näin sataman venepaikkojen kysyntä on yhä vilkkaampaa. 
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Kuva 1 Akaan kaupungin keskusta ja suunnittelualue 
 
 
1.2 Veneilyn asettamat vaatimukset  
 
Toijalan sataman edustalle johtavan tuloväylän kulkusyvyys 1,8 m vas-
taa merikartan mukaan alueen väylästön kulkusyvyyttä ja mahdollistaa 
nykyisellä väylästöllä liikkuvien veneiden ja alusten pääsyn satamaan. 
Satama-altaan haraussyvyys NN+76.84 vastaa 1,8 m kulkusyvyisen 
väylän haraustasoa. 
 
Suunnittelualueella on Toijalan moottorivenekerhon kotisatama, joka 
sijaitsee Terisjärven puolella. Kerho on Pirkanmaan suurin venekerho 
heti Tampereen Navigaatioseuran jälkeen. Kerhoon on tulijoita enem-
män kuin satamassa on nykyisellään mahdollista osoittaa venepaikkoja. 
Valkeakoskella on myös venekerho. 
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Venekerhon mukaan satamassa on nykyisin moottorikäyttöisiä pienve-
neitä kokoluokaltaan 3 – 5 m 90 kappaletta ja isoja veneitä kokoluokal-
taan 5 - 14 metriä 55 kappaletta. Lisäksi kerhon huoltolaiturin edustalla 
on poijupaikkoja 1 - 3 kappaletta isoja moottori- ja purjeveneitä varten. 
 
Merenkulkuhallituksen veneväylien suunnitteluohjeissa v. 2006 on esi-
tetty kansainvälisen väylä- ja satama-alan järjestön PIANC:n veneiden 
kokoluokitus. Luokituksen mukaan 12 – 15 m pituisten moottorivenei-
den syväys on 1,4 m ja leveys 4,7 m. Aluskoon suurentuessa kokoluok-
kaan 15 – 18 m veneen syväys kasvaa 1.6 metriin ja leveys 5,0 metriin. 
Alle 8 m pituisten moottoriveneiden osalta syväys on 1,0 m ja leveys 
3,3 m./1, s.15/ 
 
1.3  Työn tavoite ja rajaukset 
 
Työn tavoitteena on etsiä teknisesti paras vaihtoehto, millä vieras-
venepaikkoja ja muita venepaikkoja voidaan sijoittaa suunnitellulle sa-
tama-alueelle. Venepaikkojen tarve on jo nykyisyydellään noin 250 - 
300 kappaletta. Toisena tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisten ratkai-
sujen kustannukset. Lisäksi tutkimusalueella selvitetään  maaperäolo-
suhteet, joilla on suora vaikutus tekniseen toteuttamistapaan ja kustan-
nuksiin. Työ rajataan siten, että siinä tutkitaan vain kahta vaihtoehtoa. 
Toinen on louhepengerretty aallonmurtaja ja toinen on kelluva aallon-
murtaja, joka perustuu kaupalliseen tuotteeseen. Tässä työssä ei tutkita 
muita kelluvia rakenteita , koska vaihtoehtoja olisi lukuisia.  Teräksisiä 
ja muovisia rakenteita ei käsitellä.  
 
Kelluvaa ponttoniaallonvaimenninratkaisua selvitettäessä tutkimukses-
sa käytetään esimerkkinä markkinajohtaja Marinetek Oy:n valmistamia 
aallonmurtajalaitureita ja tällä tavalla saadaan yleiskäsitys kelluvien 
aallonmurtajalaitureiden eri ominaisuuksista. 
 
 
2  Alueen kuvaus 
 
2.1 Satama-alueen sijainti Akaan kaupungissa 
 
Akaan kaupunki sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä- Pirkanmaalla. 
Tampereelle on matkaa 40 km, Helsinkiin 150 km ja Turkuun 150 km.  
 
Moottoritie Helsingistä Tampereelle rakennettiin Toijalan ja Viialan 
kautta vuonna 2000. Toijalan liikenteellinen asema muuttui uuden 
moottoritien valmistumisen myötä. Kaupungin rooli Etelä-Pirkanmaan 
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liikenteellisenä keskuksena korostui ja moottoritien hyödyntäminen on 
eräs uuden kaupungin tärkeimpiä kehittämishaasteita. 
 
Akaan Toijalan satama sijaitsee moottoritien välittömässä läheisyydes-
sä, noin kilometrin päässä Toijalan liittymästä. Sataman alue on kau-
pungin keskeinen virkistysalue. Alueella sijaitsee uimaranta, venesata-
ma, Hopealinjan laivalaituri, kesäteatteri, luontopolku lintutorneineen 
ja julkiset kokoontumistilat saunoineen.  
 
Kaupungin keskustaan on matkaa noin kolme kilometriä ja sinne johtaa 
vuonna 2006 peruskorjattu kevyenliikenteen väylä. Satama-alueelle 
pääsee myös luontopolkua pitkin. Alueelle on laadittu kaupungin toi-
meksiannosta maankäyttöluonnos 26.5.2005, joka sisältää satama-
alueen toiminnallisen ja matkailullisen kehittämissuunnitelman./2/ 
 
 
 
 
Kuva 2 Kehittämissuunnitelma, josta ilmenee suunnittelualue ja vene-
kerhon venesatama 
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2.2 Satama-alueen käytön historia      
   
Akaan hiljainen kyläelämä muuttui vuonna 1874, jolloin yli 3000 mies-
tä rakensi Hämeenlinnan ja Toijalan sekä Toijalan ja Humppilan välisiä 
rataosuuksia. Valtiopäivillä varmistunut linjaus, joka teki Akaan Toija-
lasta Suomen toiseksi vanhimman rautateitten risteysaseman. Päätös oli 
kompromissiratkaisu. Lukuisten linjaus- ja risteysasemavaihtoehtojen 
valintaerimielisyyksien vuoksi valittiin eräänlainen keskitie, joka ei lii-
kaa loukannut niin Turun, Forssan seudun kuin Helsinginkään etuja. 
Asiaan vaikuttivat myös teknilliset ja kustannusseikat, jotka puolsivat 
rautatien tuloa Akaan kirkonkylän Toijalan kautta./3, s.9-11/ 
 
Radan vihkiäisjuhlat pidettiin kesäkuun 22. päivänä 1876 Toijalan 
asemalla, koska se oli kolmen uuden radan yhtymäkohta. Juhlissa oli 
arvovaltaisia vieraita. Työtä risteysasema antoi heti valmistuttuaan 27 
henkilölle ja 82 henkilölle vuonna 1900. Toijalaan syntyikin rautatien 
rakentamisen jälkeen kokonaan uusi väestöryhmä, rautatieläiset./4, 
s.72/ 
  
Maan talouselämän nopean kehityksen ansiosta rautatieliikenne pula-
vuosien lyhyttä lamakautta lukuun ottamatta osoitti nopeaa kehittymis-
tä, ja samalla Toijalan aseman merkitys kauttakulkupaikkana kasvoi en-
tisestään. Toijala ryhtyi huolehtimaan myös Valkeakosken tehtaiden 
tuotannon kuljettamisesta. Tätä toimintaa varten rakennettiin ns. sata-
marata Toijalasta Vanajaveden rannalle Kangassaareen. Toijalan sata-
maradan vihkiäisjuhla pidettiin 7.8.1927. Satamaradan rakensi armeija 
harjoitusratana. Kymmenisen vuotta Valkeakosken tehtaat toivat tuot-
teitaan Toijalan satamaan, ja ne lastattiin siellä rautatievaunuihin edel-
leen eteenpäin vietäviksi. Satamaan rakennettiin myös asema ja siellä 
oli työssä asemamiehistön lisäksi noin 15 satamatyömiestä. 
 
Toijalan satamaratasuunnittelun yhteydessä oli herännyt ajatus, että tä-
mä lyhyt rataosuus Toijalasta Vanajaveden rannalle oli vain alkukappa-
le pidemmästä radasta, joka tulisi jatkumaan Päijänteen rantaan saakka. 
Toijala - Päijänne rata olisi tämän näkökulman mukaan avannut mah-
dollisuuden Vanajaveden takaisten metsävarojen markkinointiin Päijän-
teeltä asti Turun talvisataman kautta.  
 
Päijänne-radan rakentaminen hautautui lopullisesti, kun Toijalasta ra-
kennettiin rautatie Valkeakoskelle. Rata valmistui 1938. Tämän radan 
valmistuttua menettivät Toijalan satamarata ja satama suurimman mer-
kityksensä./3, s.387/ 
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2.3 Vesistön kuvaus  
 
Kokemäenjoen vesistö on yksi Suomen suurista vesistöistä. Se on ni-
metty laskujokensa Kokemäenjoen mukaan. Keskusjärvi on Pirkan-
maan Pyhäjärvi ja reittejä Ähtärin, Pihlajaveden, Keuruun, Längelmä-
veden, Hauhon, Vanajaveden ja Ikaalisten reitit. Vesistössä on kaikki-
aan 23 vesivoimalaa. 
 
Vanajavesi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Vanajaveden reitin 
keskusjärvi Kanta-Hämeessä. Se on joen ja järven sekamuoto ja alkaa 
Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalta Hiidenjoen laskiessa Vanajaveteen 
ja lopulta Pyhäjärveen Tampereen eteläpuolella. Vanajaveden pääosan 
muodostaa 20 km pitkä ja 15 km leveä Vanajanselkä Hattulan, Kalvo-
lan ja Valkeakosken alueilla. Järven pinta-ala on 119 km² ja kes-
kisyvyys 8 m. Järven tilavuus on 0,952 km³ ja keskivirtaama 73 
m³/s./8/ 
 
Vanajavesi oli 10 000 vuotta sitten Ancylusjärven lahti. Maankohoami-
sen vuoksi siitä tuli itsenäinen järvi n. 8500 vuotta sitten. Vanajaveden 
korkeus on vaihdellut sekä ihmisestä että luonnosta johtuvista tekijöis-
tä. Maan kohoaminen lasku-uoman alueella luoteessa on nopeampaa 
kuin järven kaakkoisosan alueilla. Tämän vuoksi vesi nousi nopeammin 
Janakkala-Hattulan alueen rantamailla. Alueen vedenpinta on noin 10 
metriä korkeammalla kuin järven itsenäistymisen jälkeisinä aikoina. 
Siksi järven pohjasta löytyy satoja vuosia vanhojen puiden kantoja, to-
sin paksujen lieju- ja turvekerrosten alta./5, s. 959/ 
 
Jotta tulvavahinkoja olisi saatu vähennettyä, luoteessa sijaitsevaa 
Kuokkalankoskea perattiin jo 1700-luvulla. 1800-luvulla perkaustöitä 
jatkettiin useaan otteeseen. Järven pinta laski kolme metriä. 1930-
luvulla järven pinta oli 81 metriä merenpinnan yläpuolella. Silloin jär-
ven pinta-ala oli lähes 180 km². Säännöstelyä on jatkettu ja nykyisel-
lään vedenpinta on 79 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvipinta-ala 
on nykyään lähes 120 km². Suuria saaria on noin 90, suurin niistä on 
itärannalla sijaitseva Retulansaari. Vanajaveden keskisyvyys on noin 8 
metriä ja syvin kohta 24 metriä./5, s. 960/ 
 
 
 
2.4 Vanajaveden kasvillisuus, kalasto ja linnusto 
 
Kasvillisuus on rehevää Vanajaveden ranta-alueilla. Vallitseva kasvilaji 
matalikoissa on isosorsimo. Se on viime vuosisadan tulokaskasvi, jota 
istutettiin Janakkalaan rehukasviksi. Se on levittäytynyt pitkin järveä 
vallaten aggressiivisesti elintilaa alkuperäiskasveilta, kuten järviruolta. 
 
Järveä ovat rehevöittäneet niin kuntien jätevesilaitokset kuin esim. Val-
keakosken paperiteollisuuden kuitupitoinen jätevesi. Jätevesien puhdis-
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tusprosessien parantumisesta huolimatta järvi on edelleen rehevöitynyt. 
Tämä näkyy sellaisten lajien kuten karvalehtien, kilpukoiden, kiehkura-
ärviöiden ja limaskojen ja örkkien runsautena. Veden tilan paranemista 
kuvaa kuitenkin järvisätkimen yleistyminen. 
 
Tervaleppää esiintyy runsaslukuisesti, soisia rantoja lukuun ottamatta. 
Lepän ohella eräin paikoin rannoilla kasvaa myös kynäjalavaa, mutta 
tämän uhanalaisen puulajin kasvuolosuhteita vaikeuttaa Vanajaveden 
säännöstely. Säännöstelyä enemmän lajien runsauteen vaikuttaa ranta-
laiduntamisen loppuminen. Karjan tallaamien maiden kadotessa on 
moni laji, kuten jokileinikki, keltakurjenmiekka ja vesinätti hävinnyt. 
 
Ahven, ankerias, hauki, kuha ja lahna ovat Vanajaveden tärkeimpiä 
saaliskaloja. Ankerias ei kuulu järven luonnonvaraisiin kaloihin vaan 
on siihen istutettu. Suomen viimeiset monnit pyydystettiin Vanajave-
destä 1800-luvun puolivälissä. 
 
Eri lokkilajit ovat Vanajaveden pääosan Vanajanselän yleisimpiä lintu-
ja. Lokeista yleisimmät ovat nauru- ja kalalokit. Selkälokkikantaa ro-
kottavat mahdollisesti kilpailevat harmaalokit. Niin selkälokki- kuin 
kuikkakantaakin pienentää muun muassa vesien säännöstely sekä ve-
neily, jotka häiritsevät näiden lajien pesintää. Muita merkittävästi vä-
hentyneitä kantoja ovat muun muassa kottarainen ja kuovi. 
 
Järvellä vierailee ja jopa pesii moni merilintu. Pesiviä lajeja ovat muun 
muassa merilokki ja kyhmyjoutsen, kun taas merimetsoja ja räyskiä on 
säännöllisesti havaittu Vanajavedellä. Muuttolinnuista muun muassa al-
lit, mustalinnut ja punajalkaviklot poikkeavat järvellä keväisin ja syk-
syisin./8/. 
 
Toijalan Terisjärvi on saarten ja niemien Makkaranselästä erottama ve-
sialue, joka on selkään yhteydessä vain kapeiden salmien kautta. Jär-
vessä on useita rehevän kasvillisuuden täyttämiä lahdenpohjukoita. Jär-
ven keskelle jää silti 100 ha avovettä, mikä on tarpeen muuttomatkal-
laan järvelle poikkeaville suurille vesilinnuille. Terisjärvi on matala, 
keskimäärin 1 - 1,5 m, ja pohja on pehmeää savea. Järveä ei uhkaa um-
peenkasvu, joten se voi säilyä hyvänä lintuvetenä kauankin, ellei ihmi-
sen toiminnasta ole haittaa. Terisjärvi on seutukaavassa merkitty luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitettavaksi alueeksi./6, s.24/  
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2.5 Vedenkorkeudet ja tekniset lähtökohdat 
 
Suomen ympäristökeskukselta saatujen tietojen mukaan Toijalan sata-
massa sijaitsevan Vanajaveden Konhonselän asteikon (ast. 3010) ve-
denkorkeuden ääriarvot ovat olleet vuosina 1962 - 90 ja 1991-2000 (ar-
vot suluissa) seuraavat:/8/ 
 
 
Taulukko 1 Veden korkeudet Vanajaveden Konhonselällä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merikartan mukaan (Toijala nro 525) mukaisesti purjehduskauden ali-
vedenkorkeus on tasolla NN+ 79.00.  
 
Pyyhkäisyalalla tarkoitetaan sitä matkaa, jolla tuuli vaikuttaa. Suunnit-
telualueeseen kohdistuva matka on noin kaksi kilometriä ja vaikuttavin 
tuulen suunta on koillinen. Mittauspaikoilla sisävesillä saavutetaan erit-
täin harvoin kova tuuli, jollaisena pidetään 14 m/s. Suunnittelualueen 
maksimituulennopeutena voidaan pitää arvoa 12 m/s./7, s.23/ 
 
Vesistöissä tapahtuu monenlaista aaltoilua. Etenevien aaltojen korkeu-
teen vaikuttaa tuulelle alttiin ulapan pituus. 
Karkea laskentakaava merkitsevälle aallonkorkeudelle: 
h= 0,34 x U, jossa 
h= merkitsevä aallonkorkeus 
0,34= kerroin 
U= pyyhkäisyalan pituus kilometreissä 
 
Tällä laskentakaavalla saadaan 2 kilometrin pyyhkäisyalan mukaan  
suunnittelukohteen aallonkorkeudeksi 0,8 m. Tämän mukaan voidaan 
todeta, että suunnittelualue edellyttää aaltosuojausta./7, s.23/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenkorkeuden ääriarvot NN (metriä yli merenpinnan) 
HW (ylivesi) +79.67 (+79.64) 
MHW (kesäylivesi) +79.55 (+79.53) 
MW (keskivesi) +79.13 (+79.14) 
MNW (keskialivesi) +78.33 (+78.53) 
NW (alivesi) +78.08 (+78.36) 
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Kuva 3 Näkymä aallonmurtajan lähtöpisteestä luoteeseen  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Kuva 4 Näkymä aallonmurtajan lähtöpisteestä katsoen suurimman 
pyyhkäisyalan suuntaan 
 
 
2.6 Kaavoitustilanne  
 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 3. seutukaava, joka on 
Ympäristöministeriön vahvistama 6.6.1997. Seutukaavassa alue on 
osoitettu palvelujen, työpaikkojen, matkailun ja virkistyksen alueiksi 
sekä itäosaltaan luonnonsuojelualueeksi. 
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Pirkanmaan 1. maakuntakaava on parhaillaan Ympäristöministeriön 
vahvistettavana. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavaeh-
dotuksen 9.3.2005. Kun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöminis-
teriössä, se korvaa seutukaavan. Maakuntakaavassa alue on pääosin 
osoitettu satama-alueeksi, joka liittyy seudullisesti merkittäviin venei-
lyväyliin. 
 
Toijalan kaupunginvaltuusto on 13.5.1998 hyväksynyt koko kaupungin 
oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan. Siinä sataman alue on osoitettu 
osin vesiliikenteen alueeksi, osin matkailupalvelujen alueeksi. Alueella 
ei ole asemakaavoja. 
 
Satama-alueelle on valmistunut toukokuussa 2005 toiminnallista ja 
matkailullista kehittämistä koskeva kehittämissuunnitelma, jonka Toija-
lan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2005 käytettäväksi alueen 
osayleiskaavan pohjana. Suunnitelma on yleissuunnitelmatasoinen 
suunnitelma, ja siinä tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia, 
alueelle mahdollisesti sijoitettavia toimintoja ja alueen maankäyttöä. 
Tavoitteena oli laatia suunnitelma, joka mahdollistaa alueen toteuttami-
sen vaiheittain. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty satamatoiminnat, 
kesäteatterialue, uimaranta, virkistys- ja luonnonsuojelualueet sekä pal-
velu- ja liiketoiminta-alueet. 
 
Osayleiskaavatyö on lausuntovaiheessa. Tarkoituksena on saada sata-
man alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla luodaan edellytyk-
set seudullisesti merkittävälle matkailu- ja virkistystoimintojen keskuk-
selle, jossa luonnon monimuotoisuus kuitenkin säilyy. Alue liittyy seu-
dullisesti merkittäviin veneilyväyliin ja toimii virkistysalueena. 
 
Suunnittelualue sijaitsee maa-alueilla Akaan kaupungin omistamilla 
mailla. Vesialue on valtion lunastusyksikköä nimeltään valtion rautatie-
alue, jonka kiinteistötunnus on 20-871-1-0. Alue on tullut kaupungin 
omistukseen maanvaihdossa ratahallintokeskuksen kanssa. Vesialueen 
toinen osa on yhteistä vesialuetta, jonka kiinteistötunnus on 20-876-4-0. 
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Kuva 5 Kokemäenjoen vesistö, jonka eteläisin pääjärvi on Vanajavesi 
 
 
 
3  Tutkimukset suunnittelualueella 
 
3.1 Pohjatutkimusten suorittaminen 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin painokairaus. Mäntäkairalla otettiin 
kaksi näytettä maalajien selvittämiseksi. Painokairauskohteet valittiin 
suunnitellun aallonmurtajan alta. 
 
Vesisyvyydet suunnittelualueella on ollut karkeasti tiedossa, koska ai-
van suunnittelualueen viereen on ollut säännöllistä vesibussiliikennettä 
jo 50 vuotta. Toijalan venekerho on myös kartoittanut vesisyvyyksiä 
karkeasti. He ovat myös paaluttaneet puupaaluilla noin 40 metriä pitkän 
laiturin suunnittelualueelle. Vesibussiliikennettä palveleva suunnittelu-
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alueesta noin 100 m:n etäisyydellä oleva laituri on myös puupaaluilla 
perustettu. Nämä osoittavat, että maaperä on havaittu pehmeäksi./13/ 
 
Veden syvyystiedot mitattiin pohjatutkimuksen yhteydessä tammikuus-
sa 2006. Jäähän kairattiin reiät ja vesisyvyydet mitattiin jään pinnasta. 
Veden syvyyttä mitattaessa jäähän kairattiin 35 pistettä.  Kairauspisteet 
mitattiin takymetrimittauksella ja niille saatiin koordinaatit. Tietojen 
perusteella laadittiin kartta syvyyskäyrineen. Kairausvälineet saatiin 
lainaksi Tampereen ammattikorkeakoululta. Mäntäkairan käyttöön saa-
tiin opastus ja näytteitä otettiin tutkimuspisteistä eri korkeuksista. Tu-
lokset lähetettiin tutkittaviksi Tampereen teknilliseen yliopistoon poh-
ja- ja maarakenteiden laboratorioon. 
 
 
 
Kuva 6 Syvyyskartta suunnittelualueelta 
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Kuva 7 Kairauspisteet korkeustietoineen 
 
 
 
3.2 Pohjatutkimusten analyysi 
 
Kairauspisteessä 1 vesisyvyys on noin 2,6 metriä. Järven pohjassa pis-
teen 1 kohdalla on savea, jonka leikkauslujuus vaihtelee laboratoriotut-
kimusten mukaan 5- 35 kN/m². Leikkauslujuus on määritelty kartioko-
keella. Kairapisteeseen 2 siirryttäessä järven pohja muuttuu selvästi 
pehmeämmäksi. Laboratoriotutkimusten perusteella tutkittu maakerros-
tuma on lihavaa savea. 
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Muiden kairauspisteiden kohdalla vesisyvyys on 2,5 – 3 metriä ja alla 
on 5 - 7 metrin vahvuinen hienorakeisesta maa-aineksesta koostuva 
kerros. Lujuudeltaan tämä kerros on painokairausvastuksen perusteella 
arvioituna hyvin pehmeää. Suljetun leikkauslujuuden (siipikairauslu-
juuden) suuruudeksi on arvioitu noin 5 kPa. Hyvin pehmeän kerroksen 
alla on 1 - 3 metrin vahvuinen pehmeä maakerros, jonka alapuolella 
maalaji muuttuu todennäköisesti karkeammaksi. Kairaukset on päätetty 
noin 10 - 12 metrin syvyyteen vesipinnasta mitattuna. 
 
 
Kuva 8 Tutkimusalueen tyypillinen kairausdiagrammi    
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3.3 Laskelmat ja johtopäätökset 
 
Suunnitellun louhepenkereen stabiliteettia on tarkasteltu Fulgeo- oh-
jelmistolla yhdessä poikkileikkauksessa. Laskentamallissa käytettiin 
seuraavia lähtöarvoja: 
 
- louhepenkereen yläpinnan leveys 3 metriä 
- louhepenkereen luiskakaltevuus 1:1,5 
- vesisyvyys 2,3 metriä 
- louhepenkereen korkeus järven pohjasta 3 metriä (penkereen harja täl-
löin 0,7 metriä vesipinnan yläpuolella). 
- louhepenkereen tilavuuspaino 20 kN/m³ 
- louhepenkereen kitkakulma 38 astetta 
- järven pohjassa 5 metriä hyvin pehmeää maa-ainesta, jonka leikkaus-
lujuus 5 kPa ja tilavuuspaino 14kN/m³ (tehokas tilavuuspaino 4kN/m³ 
veden alla). 
- penkereen päällä on liikennekuormana käytetty 10 kPa (työkoneet 
yms). 
 
Näillä lähtötiedoilla laskettuna penkereen stabiliteetin kokonaisvar-
muudeksi  saatiin F= 0,6. Tällöin järven pohjassa oleva maa ei kestä 
murtumatta, vaan penger  sortuu. Vaadittava varmuusluku tässä tapauk-
sessa olisi vähintään F= 1,5. Alueella, jossa on rakenteita, varmuuslu-
vun tulee olla vähintään F= 1,8.  
 
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että järven pohja on niin pehmeää, että 
penkereen maanvarainen perustaminen ei onnistu. Kairauspisteen 1 
kohdalla maaperä on sen verran kantavaa, että penkereen maanvarainen 
perustaminen todennäköisesti on mahdollista. Laskelmat ovat karkeita 
arvioita esimerkiksi maaperän leikkauslujuudesta, sillä se on arvioitu 
pääosin painokairaustuloksista. Työtä voisi tarkentaa siipikairauksella, 
jotta maaperän suljetun leikkauslujuuden arvo saataisiin luotettavam-
min selvitettyä. Lisäksi tulee huomioida painumat. Vaikka stabiliteetti 
olisikin riittävä, saattavat painumat olla liian suuria. Painumia on näi-
den tutkimusten valossa vaikea arvioida, mutta niillä ei ole tässä tapa-
uksessa merkitystä riittämättömän stabiliteetin vuoksi.  
 
Tarkasteltaessa suunnittelualueen läheisiä alueita huomataan, että sa-
vikkoinen maaperä on kantavuudeltaan heikkoa. Satama-alueesta vain 
500 metrin päässä kulkeva moottoritie on rakennettu pengerlaatalle 
noin kolmen kilometrin matkalla. Alueet ovat vanhaa järven pohjaa. 
Pintaa on laskettu 1800-luvulla 3m ja vuoden 1930 jälkeen 2 metriä. 
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4  Aallonmurtaja louheesta ja betoniponttonilaituri 
 
4.1 Akaan kaupungin toiveet rakenteelle 
 
Aallonmurtajaratkaisu oli Akaan kaupungin toiveratkaisu. Maankaato-
paikan läheisyyteen kuljetetaan eri työmailta jääneet kivet, joita ei ym-
päristökeskuksen määräysten mukaan voi loppusijoittaa maankaato-
paikkaan. Nämä kivet oli tarkoitus sijoittaa penkereeseen. Kiviä kertyy 
kuitenkin vuositasolla siten, että kolmen vuoden jaksossa kertymä on 
karkeasti 5000 tonnia eli noin 2000 m³. Penger olisi nyt rakennettava 
karkeasti 12 metrin korkuisena ja luiskakaltevuuteen 1: 1,5 ja tuulen 
puolelle 1:2  – 1:2,5.  Mikäli penkereen harja olisi 5 metrin levyinen, 
muodostuu poikkileikkauksen pinta-alaksi noin 280 m². Aallonmurtajaa 
tarvittaisiin noin 200 m ja tällöin massamäärä on luokkaa 50 000 m³. 
Kaupungilla ei ole tiedossa hankkeita mistä maa-ainekset saataisiin ja 
tämä muodostuu maaperän kantamattomuuden lisäksi toiseksi keskei-
seksi seikaksi mitkä vaikeuttavat louhepengerratkaisun toteutusta./12/ 
 
4.2 Aallonmurtajan rakenne 
  
Mikäli kaupungissa tai sen lähialueella tulisi suurta tarjontaa maa-
aineksista kohtuuhinnalla, se käytettäisiin penkereeseen. Penkereen ra-
kentamisesta aiheutuisi todennäköisesti ruoppaustarvetta, koska Peh-
meä maamassa todennäköisesti pullahtaisi penkereen massan johdosta 
ylös ja lähialuetta jouduttaisiin ruoppaamaan. 
Laiturirakenteet rakennettaisiin esim. ponttonilaitureina ja venepaikat 
olisivat samanlaiset kuin aallonvaimenninvaihtoehdossa. 
 
 
 
 
 
Kuva 8 Louhepenkereen rakenne 
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Louhepenkereen runko rakennettaisiin lajittelemattomasta louheesta. 
Kaksi metrinen louhosverhous järven suuntaan on luiskakaltevuudel-
taan 1: 2,5 ja se on kaksi kerroksinen lohkarekoon ollessa 2 - 3 t.  Met-
rin louhosverhous mantereen suuntaan on lohkarekooltaan 1 - 1,5 t. 
 
 
 
 
                            savi__________                                           _____________savi 
 
          
          
 
 
                   Kova pohja   
 
                       Kuva 10 Louhepenkereen todennäköinen muoto 
 
 
4.3 Kustannusarvio 
 
Tarkasteltaessa kustannusarviota täytyy tarkastelussa ottaa huomioon, 
että on lukuisia vaihtoehtoja mitoittaa penkereeseen tarvittavat massat. 
Teoreettisesti 5 m:n levyinen 12 m:n korkuinen kuvan 8 mukaisen pen-
kereen poikkileikkausala on noin 350 m². Aallonmurtajan 200 m:n pi-
tuudella saadaan massamääräksi 70 000 m³. Maaperä aallonmurtajan al-
la on maaperätutkimusten mukaan kuitenkin pehmeää ja louhe syrjäyt-
tää alla olevaa maa-ainesta sitä sinne pantaessa. Tällöin maamassan 
määrä saattaa jäädä 30 000 m³:iin. Penkereen tarvittavan louhoksen 
hinta on kaupungin arvion mukaan 12 €/m³. Tällä kahdella eri laskenta-
tavalla saadaan penkereen hinta 360 000 euron ja 840 000 euron väliin. 
Vertailun vuoksi pohjan ollessa kova heti veden syvyyden jälkeen olisi 
teoreettinen massamäärä ollut noin 8000 m³. Kustannusarvio olisi täl-
löin noin 100 000€. – 150 000€. 
 
 
 
5  Betoniponttonilaituri  
 
5.1 Yleistä aallonvaimenninlaitureista 
 
Aallonvaimentimet toimivat siten, että ne pienentävät aallon korkeutta 
pienentämällä sen energiaa. Osa aaltoenergiasta heijastuu takaisin, mut-
ta suurin osa muutetaan liike-energiaksi raskaan ponttonin ja joustavan 
ankkurointijärjestelmän avulla. 
Syrjäytyvä maa-aines 
louhe 
Louhe 
veden pinta 
 
louhe Oletettavasti louhe 
painuu lähes 
kovaan pohjaan asti. 
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Aallonvaimentimet on suunniteltu venesatamien aallonvaimennin- ja 
päälaitureiksi sekä veneiden kiinnittämiseen. Massiiviset ponttonit 
kiinnitetään toisiinsa puolijäykin kumiteräskiinnikkein ja ankkuroidaan 
kumikaapelein tai raskain kettingein. Laiturit saa toimitettuina mm. 
puukannella kaapelikanavoinneilla sähkö- ja vesijohtovetoja varten se-
kä kiinnityskiskoilla venepuomien kiinnittämistä varten. 
 
Aallonvaimentimet on suunniteltu vaimentamaan aaltoja, joiden jakso 
on alle 4 s. Tällaisia aaltoja syntyy avomerellä noin 6 km:n pyyhkäisy-
alalla. Merkitsevä aallonkorkeus Hs pyritään vaimentamaan satama-
altaassa alle 0,35 m:n suuruiseksi. Myrskyolosuhteissa tämä arvo voi-
daan ylittää./9/ 
 
 
 
    MK: 1:2000 
Kuva 11: Kustannusarvion pohjaksi laadittu luonnos satama-alueesta 
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5.2 Aallonvaimenninlaiturityyppi 3820 BRS 
 
Alustavien selvitysten mukaan ja asiantuntijalausuntojen perusteella 
aallonvaimennintyypiksi on valittu Marinetek Oy:n Aallonvaimennin-
laiturityyppi 3800, joka on pituudeltaan 20 m ja leveydeltään 3,8 m./10/ 
Näitä käytetään suunnitelmassa siten, että niitä on 12 kappaletta. Näistä 
kaksi on vierasvenelaiturin päässä. Ponttonit kiinnitetään toisiinsa jous-
tavin kumipulttiliitoksin. Laituri on betonia K45, joka on vesitiivis 
muovikuitubetoni. Raudoitusverkot ovat kuumasinkittyä terästä kuten 
kiinnitysosatkin. Törmäysparrut ovat painekyllästettyä mäntyä. Siinä 
on puukansi, kiinnityskiskot sekä kaapelikanavat. Laiturin korkeus on 
1,2 m, kansikorkeus 0,62 m ja omapaino 39,2 t. Laiturin kokonaiskan-
tavuus on 42,6 t./9/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12 Aallonvaimenninlaituri 3820  
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F = Tuuliväli, Hs = merkitsevä aallonkorkeus, L = Aallon nopeus, W = 
Tuulen nopeus, AC= aallonvaimennuskyky 
 
Kuva 13. Aallonvaimenninlaiturin 3820 aallonvaimennuskyky 
 
 
 
5.3 Raskasponttonilaiturit 
 
Suunnitelmassa on käytetty raskasponttonilaitureita M3315HD sekä 
M2715HD. Molemmat laiturit ovat pituudeltaan 15 m.  Leveydeltään 
3,3-metristä laituria on vierasvenelaiturissa kahdeksan kappaletta ja 
niiden yhteispituus on 120 m. Alueen keskellä oleva laituri on myöskin 
samaa mallia ja siinä on seitsemän laituria, joiden yhteispituus on 105 
m. Perusominaisuuksiltaan rakenne on sama kuin aallonmurtajalaituris-
sa. Laiturin korkeus on 0,85 m, kansikorkeus 0,50 m ja omapaino 15,1 
tn. Laiturielementin kokonaiskantavuus on 22,5 t. 
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Laiturimalli M2715HD on tarkoitettu pienveneille, ja se sijaitsee lähin-
nä rantaviivaa. Suunnitelmassa näitä on kytkettynä kahdeksan kappalet-
ta ja sen yhteispituus on 120 m. Laiturin korkeus on 0,85 m, kansikor-
keus 0,48 m ja omapaino13,1 t. Laiturin kokonaiskantavuus on 17,2 
t./9/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14 Raskasponttonilaituri 
 
 
 
 
5.4 Venepuomit 
 
Venepuomeja kiinnitetään aallonmurtajalaituriin sekä niistä erkaneviin 
raskasponttonilaitureihin suunnitelmassa yhteensä 89 kappaletta.  vie-
rasvenelaituriin, kytketään 10 puomia tyyppimerkiltään F12000. Nämä 
on sijoitettu 11,5 m välein ja ne ovat pituudeltaan 12 m. Tänne voidaan 
sijoittaa alukset, jotka ovat pituudeltaan enintään 15 m ja leveydeltään 
enintään 5,2 m.  Nämä ovat ainoat venepuomit, joille ei kuljeta aallon-
murtajien välistä.  Venepuomit sijoitetaan laiturin avovesipuolelle. Lai-
turin toiselle puolelle kytketään 11 puomia tyyppimerkiltään F10500, 
jotka ovat pituudeltaan 10,5 m ja sijoitettu 10,2 m:n välein. Näiden 
muodostamille venepaikoille kuten kaikille muillekin kuljetaan aallon-
murtajalaitureiden välistä. Tänne voidaan sijoittaa alukset, jotka ovat 
pituudeltaan enintään 12 m ja leveydeltään enintään 4,0 m. 
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Mantereelta lähtevään aallonmurtajaan, joka on pituudeltaan 120 m, 
kiinnitetään kaksi raskasponttonilaituria. Näistä mannerta lähinnä ole-
vaan raskasponttonilaituriin, joka on pituudeltaan 120 m, kiinnitetään 
35 puomia tyyppimerkiltään F6000, jotka on sijoitettu 6,3 m:n välein ja 
ovat pituudeltaan 6,0 m. Tänne sijoitetaan veneet, jotka ovat pituudel-
taan enintään 7,5 m ja leveydeltään enintään 2,5 m.  
 
Toiseen aallonmurtajalaiturista kiinnitettyyn raskasponttonilaituriin, jo-
ka on pituudeltaan 105 m, kiinnitetään 15 puomia tyyppimerkiltään 
F7500, jotka on sijoitettu 7,3 m:n välein ja ovat pituudeltaan 7,5 m. 
Tänne sijoitetaan veneet, jotka ovat pituudeltaan enintään 9,0 m ja le-
veydeltään enintään 3,0 m. Tämän laiturin toiselle puolelle kiinnitetään 
10 puomia tyyppimerkinnältään F9000, jotka on kiinnitetty 8,7 m vä-
lein. Tänne sijoitetaan veneet, jotka ovat pituudeltaan enintään 10,5 m 
ja leveydeltään enintään 3,5 m.  
 
Aallonmurtajan viimeiseen 80 m:n mittaiseen satama-altaan puoleiseen 
osaan kiinnitetään 8 puomia tyyppimerkinnältään F10500. Näiden 
puomien väli on 10,2 m. 
 
Puomien kokoja voidaan muuttaa käyttötarpeiden mukaisesti ja lisätä 
esimerkiksi kokoluokaltaan pienempien veneiden osuutta./10,11/ 
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Kuva 15 Venepuomimallit 
 
 
   
 
5.5 Laitureiden ankkurointi 
 
Laitureiden ankkuroinnissa käytetään ankkurointijärjestelmää missä lai-
turit kiinnitetään pohja-ankkureihin esijännitetyin kumikaapelein. Tätä 
järjestelmää nimitetään Seaflex-ankkurointijärjestelmäksi ja niitä on 
käytössä ympäri maailmaa. Seaflexin kaikki teräsosat ovat haponkestä-
vää terästä. Jokainen esijännitetty kumikaapeli on mitoitettu 10 kN:n 
kuormalle ja niitä voi olla yhdestä kymmeneen kappaleeseen ankkuria 
kohden./9/ 
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Kaikissa laiturimalleissa on ankkurointikuilut, joista Seaflex-
ankkurointiköydet voidaan helposti asentaa sekä myöhemmin säätää.  
 
Ankkurointi tapahtuu siten, että Seaflex-kaapelit kiinnitetään järven 
pohjaan asetettuihin massiivisiin teräsbetonilaattoihin, joiden massat 
vaihtelevat tarpeen mukaan. Aaallonmurtajalaiturit ankkuroidaan 38:lla 
kuusikumikaapelisella Seaflexillä, joista jokainen on kiinnitetty 7,5 t 
painavaan pohjaan laskettuun betonilaattaan. Yhteismassa aallonmurta-
jan ankkuroinnissa on 285 t. 
 
Vierasveneille varattu ponttonilaituri ankkuroidaan 24:llä neljäkumi-
kaapelisella esijännitetyllä Seaflexillä, joista jokainen on kiinnitetty 5 t 
painavaan pohjaan laskettuun betonilaattaan. Venesataman keskimmäi-
nen laituri on ankkuroitu 14 samanlaisella järjestelmällä. 
 
Pienemmille veneille varattu lähinnä rantaa oleva ponttonilaituri ankku-
roidaan 18 kolmekumikaapelisella Seaflexillä, joista jokainen on kiin-
nitetty 3,7 t painavaan pohjaan laskettuun betonilaattaan.  Seaflex-
järjestelmän tulee sijaita vedessä, eikä se saa hautautua pehmeään maa-
perään kuten betoniankkuri. Valmistajan näkemyksen mukaisesti beto-
niankkuriin kiinnitetään ensin teräskettinki, joka liitetään Seaflexiin si-
ten, että se on vapaassa vedessä. Tästä järjestelmä kiinnitetään laituriin. 
 
Käytännössä työ suoritetaan siten, että raskaat laiturit ja betoniankkurit 
kuljetetaan satama-alueelle rekoilla, josta kaivinkone nostaa ne ranta-
alueelle. Paikalla on hinaaja, joka vetää lauttaa, jonne ankkurit sopivis-
sa erissä asetetaan. Lautalla on myös kaivinkone, joka pystyy laske-
maan ankkurit kettinkeineen veteen. Tämä on kokonaisuus, josta tarvi-
taan erillinen suunnitelma. Ankkurointityö asennuksineen kuuluu Ma-
rinetek Oy:n toimitukseen. Työssä tarvitaan sukeltaja, joka suorittaa 
tarvittavat toimenpiteet ja tarkastukset ankkurointeja tehtäessä./10,11/ 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                   OPINNÄYTETYÖ 30 / 36 
Heikki Knuutila 
 
 
                                                                                                             
 
MK 1:2000   
 
 
                        Kuva 16 Laitureiden ankkurointi 
 
 
5.6 Kustannusarvio 
 
Marinetek Oy:n tarjoukseen kuuluu keskeisinä osina raskaat betoni-
ponttonilaiturit, venepuomit ja seaflex-ankkurointi asennettuna. Lisäksi 
toimitukseen kuuluu kustannuksiltaan pienempiä osioita kuten käynti-
sillat, laituriportit sekä erilaiset kiinnikkeet veneille. Kokonaishinta on 
noin 1,1 miljoonaa euroa. Asennustöiden hinnaksi on arvioitu noin 10 
prosenttia kokonaishinnasta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.  
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6  LOPPUTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Perehtyminen kahteen vaihtoehtoiseen tapaan rakentaa Akaan kaupun-
gin Toijalan venesataman laajentaminen avasi ymmärrystä siitä, että 
kokonaissuunnitelman lopputulokseen vaikuttavat muun muassa niin 
luonnonolosuhteet, kaupungin kokonaissuunnittelu, tulevat virkistys-
veneilyn tarpeet kuin rakentamisen kustannuksetkin.  
 
Tutkintotyön tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää Toijalan venesata-
man laajentumismahdollisuudet Vanajaveden puolelle tutkien kahta eri 
rakennevaihtoehtoa ja niiden kustannuksia. Nykyinen venesatama si-
jaitsee Terisjärven puolella 160 venepaikan suuruisena rajoittuen luon-
nonsuojelualueeseen, eikä sitä voi tästä syystä laajentaa Terisjärvelle 
päin. Lisävenepaikkoja tarvittaisiin vähintään 200, ja venesatamasuun-
nitelma ja tutkimus on tehty tämän suuruiselle kokonaisuudelle Vana-
javeden Makkaraselän puolelle. Akaan kaupungilla on satama-alueen 
toiminnallista ja matkailullista kehittämistä koskeva kehittämissuunni-
telma, missä huomioidaan tulevan virkistyskäytön, mukaan lukien ve-
neilyn, lisääntyminen. 
 
Akaan kaupungin toiveratkaisu olisi louhepenkereestä rakennettu aal-
lonmurtaja, johon kiinnitettäisiin ponttonivenelaiturit ja tämän lisäksi 
toisena vaihtoehtona tutkittiin Marinetek Oy:n kaupallisena tuotteena 
valmistamaa betoniponttoneista koostuvaa aallonvaimenninratkaisua 
samanlaisilla ponttonivenelaitureilla varustettuna kuin edellisessäkin 
vaihtoehdossa. Vesistötutkimusten valossa Vanajaveden Makkaraselän 
puoleinen venesatama tarvitsee aallonsuojausta.  
 
Tutkimukset suunnittelualueella aloitettiin pohjatutkimuksella, mikä 
suoritettiin painokairausmenetelmällä. Näin saatiin veden syvyydet ja 
pohjan maa-aineksen vahvuudet selvitettyä. Maapohja osoittautui erit-
täin pehmeäksi. 
 
Suunniteluun louhepenkereen stabiliteettia tarkasteltiin Fulgeo-
ohjelmistolla ja johtopäätökseksi tuli, että pohja on niin pehmeää, että 
penkereen maavarainen perustaminen ei onnistu. Louhepenkereeseen 
tarvittavan maa-aineksen määrä on suuri, eikä sellaisia massoja ole lä-
hialueilta saatavilla. Lisäksi tarvittaisiin tarkempia pohjatutkimuksia, 
mikäli vaihtoehtoa alettaisiin konkreettisesti toteuttaa. Tämän vaihto-
ehdon karkea kustannusarvio olisi 350 000 – 840000 € poikkileikkauk-
sen muodosta riippuen. Tähän summaan kuuluu lisätä aallonmurtajasta 
erkanevien laitureiden kustannukset, jotka ovat ponttoniratkaisulla noin 
500 000 €. Yhteissummaksi saadaan 0,85 - 1,4 miljoonaa euroa.   
 
Betoniponttonilaituriratkaisussa selvitettiin Marinetek Oy:n edustajien 
kanssa vesistön asettamien vaatimusten mukainen aallonvaimennin-
vaihtoehto ja tarvittavien venepaikkojen mukaiset venelaituriratkaisut 
rakenteineen. Ankkurointiratkaisuksi valittiin Seaflex-menetelmä, mut-
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ta jatkotutkimuksia maapohjan pehmeyden ja mahdollisen ruoppauksen 
tarpeellisuudesta tarvitaan, mikäli ratkaisua aletaan konkreettisesti to-
teuttaa. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa eu-
roa yrityksen tekemän tarjouksen perusteella. 
 
Tämän tutkimustyön tavoitteena oli selvittää paras tekninen vaihtoehto 
kustannuksineen. Kustannukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa kor-
keat, mutta teknisesti toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto on kelluva be-
toniponttonilaituriratkaisu. Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla selvit-
tää myös satamaniemen toisella puolella olevan luontaisesti suojaisan 
Enonlahden sopivuutta venesatamaksi, jossa alustavien selvitysten pe-
rusteella tarvitaan ruoppaustoimenpiteitä, mutta luonnon tarjoama aal-
lonvaimennus olisi kustannuksia madalluttava tekijä. 
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